
Lp. Nieruchomość Przedmiotowe zadanie

Termin 

realizacji 

(kwartał)

1 Garncarska 1 Wykonanie izolacji ścian funadmentowych całego bm. Garncarska 1. III

2 Nad Śluzami 25,26,27
Remont elewacji bm. Nad Śluzami 25 wraz z dociepleniem piwnic i cokołu oraz wyeliminowaniem 

wilgoci z garażu nr 36 - kontynuacja zadania z roku 2025.
II

3 3 Maja 23,28; Batorego 23 Prace budowlane związane z zamknięciem zsypów. II

4 Mycie elewacji bm. Mostnika 4. II

5 Remont instalacji elektrycznej klatek schodowych. III

6 Wymiana balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej wraz z wypełnieniem ze szkła mlecznego. III

7 Mycie elewacji bm. Mostnika 5. III

8 Mikołajska 5 Remont nawierzchni przed bm. Mikołajska 5 wraz z malowaniem linii na parkingu. II

9 Mikołajska 6 Remont dachu bm. Mikołajska 6. II

10
Garncarska 2,3,5,7, Wiejska 

6,7,8

Remont elewacji (ściana klatkowa od strony ulicy) wraz z renowacją daszków nad wiatrołapami 

oraz wymianą osłon przy wiatrołapach w bm. Garncarska 3.
II/III

Mostnika 4
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Planu remontów nieruchomości mieszkalnych na 2026 r.

Mostnika 5



Lp. Nieruchomość Przedmiotowe zadanie

Termin 

realizacji 

(kwartał)

11 Wileńska 12,12A Remont elewacji bm. Wileńska 12 od strony ulicy wraz z remontem balkonów. III



Lp. Nieruchomość Przedmiotowe zadanie

Termin 

realizacji 

(kwartał)

12 W. Polskiego 16 Remont dachu bm. W. Polskiego 16. II

13 Pl. Broniewskiego 4 Remont elewacji od strony ulicy wraz z dociepleniem stropu nad przejazdem. III

14 Nad Śluzami 7 Remont elewacji - strona balkonowa. III

15 Jezierzyce ul. Parkowa 1 Dobudowa wiatrołapów - kontynuacja zadania z roku 2025. II

16 Szczecińska 6 Wymiana balustrad na balkonach na stal nierdzewną wraz ze szklanymi, mlecznymi wypełnieniami. II/III

17 Wiatraczna 4C,4D Remont klatek schodowych w bm. Wiatraczna 4C. III/IV

18
Wiatraczna 4B,4E, Rejtana 

6,8
Remont dachu bm. Rejtana 8. III

19 Remont elewacji wraz z remontem płyt balkonowych bm. Bog. X 4. III/IV

20 Wykonanie projektu parkingu przy bm. Bog. X 1. II

21
Wykonanie remontu elewacji od strony klatek schodowych oraz szczytu bez balkonów wraz z 

renowacją wiatrołapów w bm. Wazów 2.
II

22 Wymiana instalacji odgromowych w bm. Wazów 4 i J. Kazmierza 19. III

23 Remont dachu bm. Władysława IV 1. III
Władysława IV 1,3,5,7, Kr. 

Jadwigi 4,6, Wazów 3

Bog. X 1,2,2A,4

Wazów 2,4,6, J. Kazimierza 

19,20



Lp. Nieruchomość Przedmiotowe zadanie

Termin 

realizacji 

(kwartał)

24 Remont dachu bm. Władysława IV 5. III

Władysława IV 1,3,5,7, Kr. 

Jadwigi 4,6, Wazów 3



Lp. Nieruchomość Przedmiotowe zadanie

Termin 

realizacji 

(kwartał)

25 Remont klatek schodowych wraz z wejściami do klatek schodowych - Zyg. Augusta 12. III

26
Opracowanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie parkingu na terenie 

nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
I/II

27 Banacha 1,3, Sobieskiego 7 Remont dachu bm. Banacha 3. III

28 Banacha 12B Malowanie elewacji z remontem balustrad - kontynuacja zadania z roku 2025. II

29 Piłsudskiego 1A,1B,1C
Odmalowanie elewacji od strony klatek schodowych wraz z pięcioma balkonami oraz 

kompleksowym remontem sześciu wiatrołapów w bm. Piłsudskiego 1A.
III/IV

30 3 Maja 79,80,81

Remont elewacji bm. 3 Maja 81 (strona balkonowa) wraz z wymianą balustrad na nowe ze stali 

nierdzewnej ze szkłem mlecznym (wypełnienie), malowane od spodu balkonu wraz z wykonaniem 

daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w tej samej technologii - kontynuacja zadania z roku 

2025.

II

31
Kr. Jadwigi 11,13, 

Sobieskiego 9
Remont dachu bm. Kr. Jadwigi 13. III

Banacha 7,9,11, Zyg. 

Augusta 12,18,20


